

## ■策定スケジュール

年 月	日	内 容
令和2年 7月	3日	・諮問 ・第1回審議会（まちづくりの基本となるルール策定について）
8月	28日 29日	・とみやわくわくミーティング（第1回～第3回）
10月	20日	・第2回審議会（(仮称)富谷市協働のまちづくり推進指針(案)について）
11月	24日	・市議会へ中間報告（(仮称)富谷市協働のまちづくり推進指針中間案について）
11月	25日	・指針案についてパブリックコメント実施（～12月15日）
12月	下旬	・市民協働セミナー（中間案報告、指針名決定） 対象者：第1回～第3回とみやわくわくミーティング参加者 富谷市協働のまちづくり推進審議会委員 ・パブリックコメント回答作成（公表1月中旬予定）
令和3年 1月	下旬	・第3回審議会（指針案について） ・答申
2月	下旬	・市議会へ報告（指針最終案について）
3月	下旬	・指針策定
4月		・指針策定公表①（関係機関等周知）
5月		・指針策定公表②（広報とみや5月号、市ホームページ）