

■策定スケジュール

年 月	日	内 容
平成30年 8月	24日	・諮問 ・第1回審議会（計画策定について）
9月		・計画素案作成
10月	18日	・第2回審議会（計画素案について）
	下旬	・第1回審議会実施状況公表（市ホームページ）
11月	20日	・計画素案についてパブリックコメント実施（～12月3日）
	下旬	・市議会へ中間報告（計画素案について）
12月	中旬	・第2回審議会実施状況公表（市ホームページ） ・パブリックコメント回答作成（公表平成31年1月中旬予定） ・計画案作成
平成31年 1月	17日	・第3回審議会（計画案について） ・答申
2月	下旬	・市議会へ報告（計画案について）
3月	中旬	・第3回審議会実施状況公表（市ホームページ）
	下旬	・計画策定
4月		・計画策定公表①（関係機関等周知）
5月		・計画策定公表②（広報とみや5月号、市ホームページ）