

富谷市総合計画後期基本計画 策定スケジュール（案）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1. 前期基本計画の評価・検証	■											
2. アンケート調査（指名競争入札）		■	■	■	■	■	■	■				
3. 現況及び課題の整理		■	■	■	■							
4. 事業の洗い出し			■	■	■	■						
5. 基本計画（案）検討					■	■	■					
6. 総合計画審議会（全4回想定）	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
7. 住民説明会（7地区）								■				
※議会への報告									■			■
※パブリックコメント										■	■	

富谷市人口ビジョン・地方創生総合戦略 策定スケジュール（案）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1. 現行計画の評価・検証	■											
2. 支援業務契約（指名競争入札）		■										
3. 現況及び課題の整理		■	■	■	■							
4. 基本目標・基本施策の検討			■	■	■	■						
5. 戦略（案）検討					■	■	■					
6. 総合計画審議会（全4回想定）	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
7. 住民説明会（7地区）								■				
※議会への報告									■			■
※パブリックコメント										■	■	