

富谷市総合計画策定スケジュール

資料-2

	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	H28.1月	2月		
1. 基本構想骨子案の策定	[Blue bar from Feb 1 to Feb 28]														
2. 計画準備			[Blue bar from Apr 1 to Apr 15]												
3. 現況及び課題の分析整理			[Blue bar from Apr 15 to Jun 30]												
4. まちづくりアンケート調査			[Blue bar from Apr 15 to Jun 30]												
5. とみや市制施行・まちづくり懇談会開催					[Blue bar from Jun 15 to Jun 20]										
6. 基本構想					[Blue bar from Jun 15 to Sep 30]										
7. 基本計画						[Blue bar from Jul 1 to Nov 30]									
8. 実施計画							[Blue bar from Aug 1 to Dec 31]								
※総合計画審議会開催	● (25日)					● (13・28日)	● (1日)								
※議会への報告		● (4日) 骨子案の説明			● (9日) アンケート概要		● (提案) 基本構想			● 基本計画			● 実施計画		
※パブリックコメント							[Blue bar from Aug 1 to Aug 10]			[Blue bar from Oct 1 to Oct 10]					