

富谷市クマ緊急対策パッケージの進捗状況

令和7年12月12日
第3回クマ対策本部会議資料

1. 誘引樹木の伐採（農林振興課） 約1,000万円

【実施状況】

- ・ 申込期間（R7年11月10日～R8年1月30日）
- ・ 11月12日から現地確認、伐採作業を順次実施。
- ・ 11月17日現在、52件（151本）の申込み有り。49本伐採済み。
- ・ **12月10日現在、80件（236本）の申込み有り。99本伐採済み。**

2. 箱ワナ設置（捕獲）の強化（農林振興課） 約120万円

【実施状況】

- ・ 既存の箱ワナ2基に加え、新たに4基を追加発注し、**予定数納品完了。**
- ・ **11月26日 箱ワナ1基納品**
- ・ **12月1日 箱ワナ2基納品**
- ・ **12月3日 箱ワナ1期納品**

3. 公共緑地の刈払い（都市計画課） 約300万円

【実施状況】

- ・ 日吉台一丁目7号緑地 : 11月10日 完了
- ・ 大清水第11号, 12号緑地 : 11月18日 完了
- ・ **大清水二丁目第2公園 : 11月18日 完了**
- ・ 成田六丁目3号緑地 : 11月21日 完了
- ・ 鷹乃杜四丁目1号緑地 : **11月26日 完了**
- ・ 杜乃橋5号緑地 : **11月26日 完了**
- ・ **源内地区国道緑地 : 12月中旬 完了予定**
- ・ **成田六丁目1号緑地、ひより台一丁目1号緑地
誘引木伐採 : 12月下旬 完了予定**

【執行額】12月11日時点 執行済額 217万円

4. 河川敷の刈払い（都市整備課） 約2,000万円

【実施状況】

- ・ 11月10日～13日 現地調査
- ・ 11月14日 刈払い着手
- ・ **11月29日 市管理河川 4河川 完了**
- ・ **12月12日 国・県管理河川 6河川 完了予定**

【執行額】12月9日時点 執行見込額 1,762万円

5. 資機材の配備（農林振興課） 約150万円

【実施状況】

- ・ 爆竹、クマホイッスル、クマ鈴等を、市鳥獣被害対策実施隊員のほか、市内小中学校及び保育所等公共施設に**11月20日配布済み。**

6. クマ出没地域の見守り強化（学校教育課）

【実施状況】

- ・ これまで実施してきた小中学校の定期的な通学路巡回パトロールに加え、新たに通学路近辺のクマ出没地域まで巡回エリアを拡充して当面の間実施。
- ・ 随時追加されるクマ出没情報を踏まえながら、週1～2回程度実施。
- ・ **11月はパトロールの頻度を週3回に増やして見守りの更なる強化を図った。**

7. 市民への情報発信の強化（関係課）

【実施状況】

- (1)市公式ホームページ
 - ・ 目撃情報をもとに市民が日時や場所が確認できる「ツキノワグマ出没情報」を掲載。（農林振興課）
 - ・ トップページにクマ対策緊急情報バナーを設けるとともに、関係課で迅速に情報更新する環境を整備。（市長公室）
- (2)安全安心メール
 - ・ クマ出没情報の配信体制を見直し、夜間（20時～6時）土日等に関わらず、随時クマ出没情報を配信。（防災安全課）
 - ・ **登録件数5,975件（11月末日現在）のうち、9月12日の人身被害発生の翌日からの登録件数は約2,000件の増加となっている。**
- (3)市公式LINE
 - ・ 上記(2)安全安心メールに加え、受信設定を開始しクマ情報を配信。（市長公室）
 - ・ **登録者14,399人（11月末現在）のうち、73.1%が受信設定済**
 - ・ **受信設定者の96.0%が「防災・安全」を選択（7項目中で最多）**
- (4)その他
 - ・ 特に市街地にクマが出没した場合、防災行政無線や広報車を使用しての周知及び注意喚起を実施。（防災安全課）

※黄色塗りつぶし部分は、前回会議資料からのアップデート箇所