

# 富谷市クマ緊急対策パッケージの進捗（実績）状況

令和8年3月27日  
第4回クマ対策本部会議資料

## 1. 誘引樹木の伐採（農林振興課） 約1,000万円

### 【実施状況】

- ・ 申込期間（R7年11月10日～R8年1月30日）
- ・ 11月12日から現地確認、伐採作業を順次実施。
- ・ **3月10日伐採作業完了。122件（402本）**
- ・ **【執行済額】6,127,000円**

## 2. 箱ワナ設置（捕獲）の強化（農林振興課） 約120万円

### 【実施状況】

- ・ 既存の箱ワナ2基に加え、新たに4基を追加発注し、予定数納品完了。
- ・ **【執行済額】1,117,600円**

## 3. 公共緑地の刈払い（都市計画課） 約300万円

### 【実施状況】（刈払い）

- ・ 11月10日 日吉台一丁目7号緑地 完了
- ・ 11月18日 大清水第11号, 12号緑地, 大清水二丁目第2公園 完了
- ・ 11月21日 成田六丁目3号緑地 完了
- ・ 11月26日 鷹乃杜四丁目1号緑地, 杜乃橋5号緑地 完了
- ・ 12月19日 源内地区国道緑地 完了
- ・ **2月27日 ひより台一丁目1号緑地 完了**
- ・ **3月6日 とちの木2号緑地 完了**

### 【実施状況】（誘引木伐採）

- ・ **12月17日 ひより台一丁目西公園 完了**
- ・ **1月20日 成田六丁目1号緑地, ひより台一丁目1号緑地 完了**
- ・ **【執行済額】3,146,000円**

## 4. 河川敷の刈払い（都市整備課） 約2,000万円

### 【実施状況】

- ・ 11月10日～13日 現地調査
- ・ 11月14日 刈払い着手
- ・ 11月29日 市管理河川 4河川 完了
- ・ 12月12日 国・県管理河川 6河川 完了
- ・ **【執行済額】19,790,000円**

## 5. 資機材の配備（農林振興課） 約150万円

### 【実施状況】

- ・ 爆竹、クマホイッスル、クマ鈴等を、市鳥獣被害対策実施隊員のほか、市内小中学校及び保育所等公共施設に11月20日配布済み。
- ・ **【執行額】執行済額 696,734円**

## 6. クマ出没地域の見守り強化（学校教育課）

### 【実施状況】

- ・ これまで実施してきた小中学校の定期的な通学路巡回パトロールに加え、新たに通学路近辺のクマ出没地域まで巡回エリアを拡充して**実施中**。
- ・ 随時追加されるクマ出没情報を踏まえながら、週1～2回程度実施。
- ・ **全児童生徒に「クマ鈴」を配布予定。**

## 7. 市民への情報発信の強化（関係課）

### 【実施状況】

- (1)市公式ホームページ
  - ・ 目撃情報をもとに市民が日時や場所が確認できる「ツキノワグマ出没情報」を掲載。**安全安心メールや公式LINEでの出没場所の地図情報の配信について調整中。**（農林振興課）
  - ・ トップページにクマ対策緊急情報バナーを設けるとともに、関係課で迅速に情報更新する環境を整備。（市長公室）
- (2)安全安心メール
  - ・ 夜間（20時～6時）土日等に関わらず、随時クマ出没情報を**配信中**。**登録件数6,041件（3月23日現在）**（防災安全課）
- (3)市公式LINE
  - ・ 上記(2)安全安心メールに加え、受信設定を開始しクマ情報を**配信中**。（市長公室）
  - ・ **登録者14,686人（2月末現在）のうち、75.9%が受信設定済**
  - ・ 受信設定者の**95.7%が「防災・安全」を選択**（7項目中で最多）
- (4)その他
  - ・ 特に市街地にクマが出没した場合、防災行政無線や広報車を使用しての周知及び注意喚起を実施。（防災安全課）

※前回会議資料からのアップデート箇所は、黄色塗りつぶし赤字