

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1. 前期基本計画の評価・検証	[Blue bar from April to April]											
2. アンケート調査（指名競争入札）	[Blue bar from May to October]											
3. 現況及び課題の整理	[Blue bar from May to July]											
4. 事業の洗い出し	[Blue bar from June to August]											
5. 基本計画（案）検討	[Blue bar from August to September]											
6. 総合計画審議会（全4回想定） 交付金関係	[Yellow bar from May to February] [Blue bar: 概要 (July), 素案 (October), 最終意見 (February)]											
7. 住民説明会（7地区）	[Blue bar in November]											
※議会への報告	[Green bar in December: 素案], [Green bar in March: 確定]											
※パブリックコメント	[Green bar from December to February: 20日以上]											

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1. 現行計画の評価・検証	[Blue bar from April to April]											
2. 支援業務契約（指名競争入札）	[Blue bar from May to May]											
3. 現況及び課題の整理	[Blue bar from May to July]											
4. 基本目標・基本施策の検討	[Blue bar from June to August]											
5. 戦略（案）検討	[Blue bar from August to September]											
6. 総合計画審議会（全4回想定） 交付金関係	[Yellow bar from May to February] [Blue bar: 概要 (July), 素案 (October), 最終意見 (February)]											
7. 住民説明会（7地区）	[Blue bar in November]											
※議会への報告	[Green bar in December: 素案], [Green bar in March: 確定]											
※パブリックコメント	[Green bar from December to February: 20日以上]											