

■今後のスケジュール（予定）

| | 時 期 | 実 施 内 容 |
|----|---------|--|
| R6 | 3月5日(水) | <u>第3回総合計画審議会（基本構想案）</u> |
| R7 | 5月 | <u>第1回総合計画審議会（基本構想案答申）</u> |
| | 6月 | 議員全員協議会（基本構想案） パブリックコメント（基本構想案） |
| | 7月～8月 | <u>第2回総合計画審議会（現計画評価、基本計画案）</u> |
| | 8月 | 議員全員協議会（基本構想案） |
| | 9月 | 議会定例会（基本構想上程） |
| | 11月 | <u>第3回総合計画審議会（基本計画案）</u> 議員全員協議会（基本計画案） |

| | 時 期 | 実 施 内 容 |
|----|-----|-------------------------------|
| R7 | 12月 | パブリックコメント（基本計画案） |
| R8 | 1月 | <u>第4回富谷市総合計画審議会（基本計画案答申）</u> |
| | 2月 | 議員全員協議会（基本計画案） |
| | 3月 | 第2次総合計画・前期基本計画策定 |

※地方創生総合戦略及び人口ビジョン、国土利用計画については、総合計画策定と並行して作業を進める。